

evm-test - バグ #61301

test5

2020/02/07 14:49 - Admin Redmine

ステータス:	New	開始日:	2020/02/07
優先度:	通常	期日:	2020/02/17
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	10.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
user1:		発見バージョン:	
user2:			
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに先行 evm-test - 機能 #61304: test-続行チケット		Resolved	2020/02/18 2020/02/19

履歴

- #1 - 2020/02/10 07:04 - Admin Redmine
- 予定工数 を 10.00時間 にセット
- #2 - 2020/02/10 07:05 - Admin Redmine
- 期日 を 2020/02/17 にセット
- #3 - 2020/02/12 03:10 - Admin Redmine
- 次のチケットに先行 機能 #61304: test-続行チケット を追加