

evm-test - 機能 #61304

test-続行チケット

2020/02/11 18:06 - Admin Redmine

ステータス: Resolved	進捗率: 0%
優先度: 通常	作業時間: 0.00時間
担当者:	
カテゴリ:	
説明	
関連するチケット:	
次のチケットに後続 (-1日) evm-test - バグ #61297: test1	進行中 2020/02/01 2020/02/14
次のチケットに後続 evm-test - バグ #61301: test5	New 2020/02/07 2020/02/17

履歴

#1 - 2020/02/12 03:07 - Admin Redmine

- 期日を 2020/02/20 にセット
- 対象バージョンを 4.0.8 にセット
- 予定工数を 4.00時間 にセット

#2 - 2020/02/12 03:07 - Admin Redmine

- 期日を 2020/02/20 から 2020/02/25 に変更
- 開始日を 2020/02/12 から 2020/02/17 に変更

#3 - 2020/02/12 03:07 - Admin Redmine

- 期日を 2020/02/25 から 2020/02/24 に変更
- 開始日を 2020/02/17 から 2020/02/14 に変更
- 次のチケットに後続 バグ #61297: test1 を追加

#4 - 2020/02/12 03:07 - Admin Redmine

- 期日を 2020/02/24 から 2020/02/25 に変更
- 開始日を 2020/02/14 から 2020/02/17 に変更

#5 - 2020/02/12 03:10 - Admin Redmine

- 期日を 2020/02/25 から 2020/02/19 に変更
- 開始日を 2020/02/17 から 2020/02/18 に変更
- 予定工数を 4.00時間 から 0.00時間 に変更

#6 - 2020/02/12 03:10 - Admin Redmine

- 次のチケットに後続 バグ #61301: test5 を追加

#7 - 2020/03/14 13:32 - Admin Redmine

- ステータスを New から Resolved に変更