

検収 - 機能 #61332

三号機検収完了

2020/06/17 15:27 - Admin Redmine

ステータス:	New	進捗率:	0%
優先度:	通常	作業時間:	0.00時間
担当者:			
カテゴリ:			
説明			

履歴

#1 - 2020/06/18 00:27 - Admin Redmine

- 対象バージョン を 4.1.5 にセット

#2 - 2020/06/18 00:28 - Admin Redmine

- 期日 を 2020/01/27 にセット

- 開始日 を 2020/06/18 から 2020/01/27 に変更

- 次のチケットに後続 バグ #61290: テスト を追加

#3 - 2020/06/18 00:29 - Admin Redmine

- 期日 を 2020/01/27 から 2020/06/23 に変更

- 開始日 を 2020/01/27 から 2020/06/23 に変更

#4 - 2020/06/18 00:30 - Admin Redmine

- 期日 を 2020/06/23 から 2020/06/26 に変更

- 開始日 を 2020/06/23 から 2020/06/24 に変更

#5 - 2020/06/18 02:08 - Admin Redmine

- 期日 を 2020/06/26 から 2020/06/25 に変更

- 開始日 を 2020/06/24 から 2020/06/23 に変更

#6 - 2020/06/18 02:13 - Admin Redmine

- 次のチケットに後続 を削除 (バグ #61290: テスト)