

subpjtest - バグ #61830

main_pj-1

2021/01/19 14:05 - Admin Redmine

ステータス:	New	開始日:	2021/01/18
優先度:	通常	期日:	2021/01/20
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:	ver-main1	作業時間:	0.00時間
発見バージョン:			
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに先行 subpjtest - バグ #61832: main_pj-2			
	New	2021/01/25	2021/01/28

履歴

#1 - 2021/01/19 23:07 - Admin Redmine

- 期日 を 2021/01/21 にセット
- 予定工数 を 0.00時間 にセット

#2 - 2021/01/19 23:08 - Admin Redmine

- 題名 を main_pj から main_pj-1 に変更

#3 - 2021/01/19 23:13 - Admin Redmine

- 対象バージョン を ver-main1 にセット

#4 - 2021/08/13 15:48 - Admin Redmine

- 期日 を 2021/01/21 から 2021/01/20 に変更
- 開始日 を 2021/01/19 から 2021/01/18 に変更

#5 - 2021/08/13 15:48 - Admin Redmine

- 次のチケットに先行 バグ #61832: main_pj-2 を追加