

subpjtest - バグ #61833

main_pj-3

2021/01/19 14:15 - Admin Redmine

ステータス:	New	開始日:	2021/01/29
優先度:	通常	期日:	2021/02/01
担当者:		進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	10.00時間
対象バージョン:	ver-main2	作業時間:	0.00時間
発見バージョン:			
説明			
関連するチケット:			
次のチケットに後続 subpjtest - バグ #61832: main_pj-2			
	New	2021/01/25	2021/01/28

履歴

#1 - 2021/01/19 23:16 - Admin Redmine

- 期日 を 2021/01/25 にセット
- 開始日 を 2021/01/19 から 2021/01/25 に変更
- 予定工数 を 0.00時間 にセット

#2 - 2021/01/19 23:16 - Admin Redmine

- 期日 を 2021/01/25 から 2021/01/22 に変更
- 開始日 を 2021/01/25 から 2021/01/22 に変更
- 次のチケットに後続 バグ #61832: main_pj-2 を追加

#3 - 2021/01/19 23:16 - Admin Redmine

- 期日 を 2021/01/22 から 2021/01/25 に変更
- 開始日 を 2021/01/22 から 2021/01/25 に変更

#4 - 2021/01/19 23:16 - Admin Redmine

- 予定工数 を 0.00時間 から 10.00時間 に変更

#5 - 2021/01/19 23:17 - Admin Redmine

- 開始日 を 2021/01/25 から 2021/01/22 に変更

#6 - 2021/08/13 15:48 - Admin Redmine

- 期日 を 2021/01/25 から 2021/02/01 に変更
- 開始日 を 2021/01/22 から 2021/01/29 に変更

#7 - 2021/08/13 15:48 - Admin Redmine

- 期日 を 2021/02/01 から 2021/01/28 に変更
- 開始日 を 2021/01/29 から 2021/01/27 に変更

#8 - 2021/08/13 15:48 - Admin Redmine

- 期日 を 2021/01/28 から 2021/02/01 に変更
- 開始日 を 2021/01/27 から 2021/01/29 に変更